



Карточка проекта Оптимизация процесса сбора информации о результатах ежемесячной аттестации студентов

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

Министр образования и науки
Челябинской области

_____ / И.А. Гехт

_____ / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Пундикова Ольга Алексеевна, директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Владелец процесса: Пундикова Ольга Алексеевна, директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Периметр проекта: учебная часть ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Границы процесса: от момента оповещения преподавателей заведующими отделений до полного заполнения педагогами аттестационной ведомости за отчетный период

Руководитель проекта: Толканюк Зинаида Александровна – заместитель директора по УР в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Команда проекта: Чистякова Мария Владимировна, Чернова Ольга Павловна, Кочеткова Ирина Викторовна - заведующие отделениями, Алексеева Оксана Павловна – преподаватель информатики, Михеева Светлана Сергеевна – преподаватель математики и информатики.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение выполнения «Должностной инструкции преподавателя СПО» п. 2.3, 3.1, 3.2 (несвоевременное заполнение отчетно-оценочной документации приведет к неверному анализу и нарушению сроков оповещения родителей (законных представителей) о результатах освоения студентами учебных дисциплин).

Последствия: отсутствие полной информации о ежемесячной успеваемости студентов, недостоверность информации из-за привлечения студентов, несвоевременный контроль успеваемости, большая затрата времени и ресурсов педагогов, снижение имиджа колледжа.

Причины возникновения: большие затраты времени и ресурсов на заполнение ежемесячной аттестационной ведомости.

Ценность для заказчика: реализация данного проекта позволит обеспечить:

-своевременную информацию о ежемесячной успеваемости студентов за счет сокращения срока заполнения ежемесячной аттестационной ведомости;

-достоверность информации;

-экономии материальных ресурсов (бумага, картридж и т.д.);

- своевременное и качественное информирование кураторов и родителей об успеваемости студентов.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время сбора информации о ежемесячной успеваемости студентов	10 дней	Сокращается в 5 раз (2 дня)
Ошибки при заполнении форм аттестации ответственным студентом (учебный сектор группы)	наличие	отсутствие
Электронный шаблон ежемесячной аттестации доступный с любого рабочего компьютера	отсутствие	наличие

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

_____ / Т.Н. Язовских

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта («01» февраля 2023г.)

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – диапазон времени (01.02.2023 – 25.03.2023)

разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени (02.02.2023 – 18.02.2023);

разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (20.02.2023 – 10.03.2023)

разработка плана реализации проекта – диапазон времени (11.03.2023 – 25.03.2023)

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – диапазон времени (27.03.2023 – 31.03.2023)

4. Внедрение улучшений – диапазон времени (03.04.2023 – 21.04.2023)

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – диапазон времени (24.04.2023 – 28.04.2023)

6. Защита и закрытие проекта – диапазон времени (02.05.2023 – 10.05.2023)

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

_____ / Е.П. Сичинский