Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	Октябрь		Ноябрь				Декабрь					
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта					25-27	30-31	01-03	13-17	20-24	27-30	01	04-08	11-15	18-22	25-26
ГБОУ ПОО "Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко"																							
1	Оптимизация процесса формирования комплекта программ учебной и производственной практики ГБОУ ПОО "Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко"	Лихонина Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе	Пундикова Ольга Алексеевна, директор	25.10.2023	25.10.2023 – 27.10.2023	30.10.2023 – 01.11.2023	02.11.2023 – 16.11.2023	17.11.2023 – 21.11.2023	22.11.2023 – 05.12.2023	06.12.2023 – 13.12.2023	до 26.12.2023											