

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П. Омельченко»


/О.А. Пундикова

ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

**«Оптимизация процесса формирования комплекта программ учебной и
производственной практики ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»**

от 13.12.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Пундикова Ольга Алексеевна – директор ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Руководитель проекта: Лихонина Ольга Владимировна – заместитель директора по
учебно-методической работе ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им.
В.П. Омельченко»

Члены рабочей группы: Пушкарева Елена Владимировна – заместитель директора по
учебно-производственной практике;

Башкирова Ольга Александровна – методист;

Кочеткова Ольга Валерьевна - методист;

Шивцова Елена Александровна - методист;

Каминская Елена Александровна – преподаватель, председатель ЦК;

Романенко Светлана Владимировна – преподаватель, председатель ЦК;

Жигалова Анна Константиновна – мастер производственного обучения,
председатель ЦК;

Носик Анна Сергеевна – мастер производственного обучения, председатель ЦК;

Дюскина Людмила Павловна – оператор ЭВМ.

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна – начальник УМЦ по внедрению бережливых
технологий в системе образования Челябинской области ГБУ ДПО ЧИРПО.

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя директора по учебно-методической работе Лихониной О.В. об
итогах реализации проекта «Оптимизация процесса формирования комплекта программ
учебной и производственной практики ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса формирования комплекта
программ учебной и производственной практики ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П. Омельченко».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса формирования комплекта программ учебной и производственной практики ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Время формирования комплекта программ учебной и производственной практики	20 рабочих дней	Уменьшение в 2 раза	10
Стандарт формирования комплекта программ учебной и производственной практики	Отсутствие	наличие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- 1) разработан единый шаблон программ учебной и производственной практики;
- 2) проведен обучающий семинар для педагогов профессиональных циклов по внедрению шаблона программ УП и ПП;
- 3) были разработаны председателями ЦК на основе шаблона пробные варианты программ УП и ПП;
- 4) в течение конца ноября – начала декабря проведены заседания ЦК по вопросу ознакомления с шаблоном программ и дорожной картой разработки программ УП и ПП;
- 5) были скорректированы некоторые пункты Положения о разработке основных программ СПО, связанные с разработкой программ УП и ПП;
- 6) для педагогов были организованы краткосрочные курсы по совершенствованию цифровых компетенций;
- 7) для педагогов-стажистов была разработана программа мероприятий по программе наставничества по форме «молодой специалист» - «стажист»;
- 8) разработана дорожная карта разработки программ и подготовки их к подписанию у работодателей (контрольные точки);
- 9) подготовлен список работодателей (на основе договоров о практической подготовке), и согласован у предприятий-партнеров с целью подписания;
- 10) сформирован комплект программ УП и ПП для утверждения их ведущими работодателями.

Не реализованные мероприятия отсутствуют.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Социальные:

- 1) повышение рейтинга и имиджа профессиональной образовательной организации;
- 2) создание единой системы формирования комплекта программ для ОП СПО;

- 3) согласование с работодателями по утверждению и подписанию программ;
- 4) формирование с целью мотивации и психологического комфорта наставнических пар.

Экономические:

- 5) своевременное формирование комплекта программ для ОПОП СПО.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц, указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса формирования комплекта программ учебной и производственной практики ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

заместитель директора по учебно-методической работе
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»



О.В. Лихонина

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса формирования портфолио педагогических работников ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» для прохождения аттестации»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Лихонина Ольга Владимировна	заместитель директора по учебно-методической работе	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация Плана мероприятий Разработка Регламента Разработка сценария обучающего семинара Предзащита проекта Контроль разработки шаблона программ УП и ПП Формирование наставнических пар по форме «педагог-педагог», проведение первичного инструктажа
2	Пушкарева Елена Владимировна	заместитель директора по учебно-производственной работе	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация Плана мероприятий Формирование списка работодателей Согласование с представителями реального сектора экономики вопросов по утверждению и подписанию программ
3	Башкирова Ольга Александровна	методист	1	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Разработка шаблона программ УП и ПП Проведение индивидуального консультирования педагогов Проведение ЦК на ОИПиТ

				Проведение обучающего семинара для педагогов ОИПиТ
4	Кочеткова Ольга Валерьевна	методист	1	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Разработка шаблона программ УП и ПП Проведение индивидуального консультирования педагогов Проведение ЦК на ТО1 Проведение обучающего семинара для педагогов ТО1
5	Шивцова Елена Александровна	методист	1	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Разработка шаблона программ УП и ПП Проведение индивидуального консультирования педагогов Проведение ЦК на ТО1 Проведение обучающего семинара для педагогов ТО1
6	Каминская Елена Александровна	преподаватель, председатель ЦК	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Составление по шаблону программы УП и ПП Проведение ЦК «Парикмахерского искусства и эстетических услуг» Сбор программ УП и ПП у педагогов ЦК
7	Романенко Светлана Владимировна	преподаватель, председатель ЦК	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Составление по шаблону программы УП и ПП Проведение ЦК «Технологии моды, дизайна и технического сервиса» Сбор программ УП и ПП у педагогов

				ЦК
8	Жигалова Анна Константиновна	мастер производственного обучения, председатель ЦК	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Составление по шаблону программы УП и ПП Проведение ЦК «Общественного питания и торговли» Сбор программ УП и ПП у педагогов ЦК
9	Носик Анна Сергеевна	мастер производственного обучения, председатель ЦК	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Составление по шаблону программы УП и ПП Проведение ЦК «Рабочие профессии и сферы услуг» Сбор программ УП и ПП у педагогов ЦК
5	Дюскина Людмила Павловна	Оператор ЭВМ	1	Картирование текущего/целевого состояния Реализация Плана мероприятий Разработка (техническая) шаблона программ УП и ПП Техническая редакция программ УП и ПП Размещение информации о проекте на сайте колледжа Подготовка презентации на защиту проекта

Утверждаю: Руководитель проекта

Лихонина

О.В. Лихонина